Diagrama de Gantt Proyecto Sigtip

meestrada | July 18, 2021

Fases Y Actividades	Semana 1 10/05/2021	Semana 3 24/05/2021	Semana 4	Semana 5 07/06/2021	Semana 6 14/06/2021	Semana 7 21/06/2021	Semana 8 28/06/2021	Semana 9 05/07/2021	Semana 10 12/07/2021
Fase de Inicio	Definir Requer Validacion de Re	Inicio de Proyecto							
Fase de Elaboraciòn		Diseño de Prototipos			Definicion de Arquitectura de Proyecto y Mer	Procesos de Validacion de Procesos			
Pre Test Instalacion							Deteccion Insconsistencias y Validacion de Procesos		
Fase de Construcciòn								Implementancion	Producción en un hosting